
ÉCHÉANCES 
CLÉS Planning Planning 

prévisionnel prévisionnel 

Lancement de la Démarche coopérative 
« Dessinons ensemble une mairie et 

plus encore… » – IMAGE DIRECTRICE

IMAGE DIRECTRICE CœUR DE CITé
Adoption par le Conseil municipal
(le 6 février 2018)

CONCOURS D’ARCHITECTURE
Lancement

CONCOURS D’ARCHITECTURE
Choix du projet lauréat «PHENIX»

mars: chantier Cœur de cité - Travaux préparatoires 
(dévoiement des réseaux, mise en séparatif)
avril: Relocalisation partielle des activités du Forum Meyrin
été: CHANTIER PARKINGS PROVISOIRES
octobre: Chantier parking P1 + déménagement du Salto de l’escargot à Corzon

Mars: ouverture de la maison des projets 
mai: VOTE DU CRéDIT DE CONSTRUCTION  
DU CœUR DE CITé PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
novembre: ENTRéE EN FORCE DE L’AUTORISATION  
DE CONSTRUIRE DU CœUR DE CITé,
VOTE DU CRéDIT DE CONSTRUCTION PAR LA 
POPULATION (LE 24 NOVEMBRE 2024)

fin 2029:
livraison de 
l’ensemble 
des espaces 
publics

Juin: POSE DE LA 1ère pierre du Parking P1 
Juillet: Dépôt de l’autorisation de construire du projet Cœur de cité
août: Ouverture du skate park provisoire à la Campagne Charnaux

début 2028:
ouverture de la Maison  

de la citoyenneté
printemps: 

inauguration du Cœur 
de cité, Livraison de la 

place haute printemps: 
livraison du parc public

printemps: 
mise en service du parking 
souterrain et libération 
des parkings provisoires, 
ouverture du chantier DU 
COEUR DE CITE,  
journées de la participation  
(du 14 au 17 mai 2025)
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Ville de Meyrin
Centre commercial Meyrincentre


