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1% TRIM.: OUVERTURE DE LA MAISON DE LA CITOYENNETE 025
ETE: INAUGURATION DU CCEUR DE CITE 6

MAI: VOTE DU CREDIT DE CONSTRUCTION DU
CCEUR DE CITE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL I
OCTOBRE: MISE EN SERVICE DU PARKING P1 SOUTER- B I
RAIN (485 PLACES) — OUVERTURE DU CHANTIER DE LA
MAISON DE LA CITOYENNETE ET DES ESPACES PUBLICS 028

|
JUIN: POSE DE LA 1% PIERRE DU PARKING P1
JUILLET: DEPOT DE LAUTORISATION DE CONSTRUIRE PROJET CCEUR DE CITE
AOUT: OUVERTURE DU SKATE PARK PROVISOIRE CAMPAGNE CHARNAUX

022

MARS: CHANTIER DE CCEUR DE CITE - TRAVAUX PREPARATOIRES
(DEVOIEMENT DES RESEAUX, MISE EN SEPARATIF)

AVRIL: RELOCALISATION PARTIELLE DES ACTIVITES DU FORUM MEYRIN 021
ETE: CHANTIER PARKINGS PROVISOIRES ‘ )
OCTOBRE: CHANTIER PARKING P1+ DEMENAGEMENT SALTO

DE LESCARGOT A CORZON

IMAGE DIRECTRICE CCEUR DE CITE
ADOPTION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
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I « DESSINONS ENSEMBLE UNE ACCORD CADRE
MAIRIE ET PLUS ENCORE...» ‘ ~ VILLE DE MEYRIN
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